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Abstract 
The objective of the thesis was to familiarize with the humidity control of Deltabeam and its challenges. The the-
sis was commissioned by Lemminkäinen Talo Ltd. The aim was to find and understand crucial factors of humidity 
control in Deltabeam. 
 
The research material was gathered from Lemminkäinen Talo Ltd.’s Public-Private Partnership (PPP) project 
where Deltabeams were used as part of the roofs and intermediate floors. Deltabeam is a superior slim-floor 
joints system. Concrete that is used inside of Deltabeams has a high moisture content which dries very slowly. 
This thesis covered some problems of moisture inside the beams and tries to make the reader understood all var-
iables which have an effect the drying time of beams. Using beams is safe if all plans and schedules are made 
ahead of time taking into account the drying time of Deltabeam. 
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ALKUSANAT 
 
Kiitos kaikille opinnäytetyön parissa työskennelleille henkilöille, työn tilaajalle sekä ohjaaville opetta-
jille, jotka ovat auttaneet työnvalmistumisessa. Opinnäytetyöprosessi on ollut opettavainen ja kas-
vattanut ajattelemaan rakentaessa kohdattuihin ongelmiin kriittisesti, sekä etsimään vaihtoehtoisia 
ratkaisumalleja jopa jo korjattuihin ongelmiin. Deltapalkkien kosteushallintaan tulee panostamaan 
tulevaisuudessa vielä moni rakennusalan ammattilainen.  
 
Opinnäytetyö on herättänyt ajatuksia ja kysymyksiä, joihin tulevaisuudessa toivottavasti tullaan etsi-
mään yksiselitteisempiä ratkaisuja ja ratkaisumalleja. Kosteudenhallinta on monen muuttuvan teki-
jän summa, jonka hallitsemiseen paneudutaan vuosi vuodelta enemmän. Työssä ei tulla esittämään 
suoria oikeita ratkaisuja vaan enemmän pohtimaan tilannetta, riskejä ja mahdollisuuksia. Toivotta-
vasti opinnäytetyö herättää lukijassaan ajatuksia ja kysymyksiä, joihin voidaan myöhemmin syven-
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyön kohteena toimii Lemminkäisen elinkaarihanke Jynkän koulu. Kohteen rakentaminen 
on aloitettu tammikuussa 2016 ja se valmistuu kesäkuussa 2017. Jynkän Koulu on jatkoa Karttulan 
yhtenäiskoulun kanssa Lemminkäisen ja Kuopion kaupungin sopimaa elinkaarihankekokonaisuutta. 
Aikaisempi hankekokonaisuus kattaa vanhojen koulukiinteistöjen korjaamista sekä uusien rakenta-
mista 25 vuoden käyttö-, huolto- ja ylläpitovastuulla. Jynkän alakoulun, Karttulan yhtenäiskoulun ja 
päiväkodin sekä koulujen yhteyteen rakennettavien kirjastojen on määrä valmistua syyskuussa 
2018. Kokonaisarvoltaan hankkeet ovat noin 42 miljoonaa euroa. Nykyinen sopimus sisältää raken-
nusten suunnitellun ja toteutuksen. Lemminkäisen vastuu 20 vuoden palvelujaksolle on rakennuk-
sien hoito, ylläpito, käyttäjäpalvelut sekä palvelusopimuksen aikaiset perusparannusinvestoinnit. 
(Lemminkäinen Oyj.) 
     
Elinkaarikohteeseen muodostuva pitkä elinkaarivastuu toimii kannustimena rakentaa laadukkaasti ja 
ylläpitää tilat kunnossa. Tämän ajatuksen saattelemana Lemminkäinen tilasi opinnäytetyön aiheesta 
Deltapalkkien kosteudenhallinnalliset toimenpiteet ja haasteet. Deltapalkkien umpinaisuus aiheuttaa 
täyttöbetonoinnista johtuvan kosteuden hitaan tasaantumisen ympäröiviin rakenteisiin. Liika raken-
nekosteus ei ole koskaan hyväksi ja rakenteiden kuivuminen tarkoittaakin rakenteessa olevan kos-
teuden tasaantumista ympäröivään ilmaan. Kuivuminen edellyttää tällöin myös ympäröivien olosuh-
teiden huomioimista lopullisten tulosten saavuttamiseksi. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda kosteudehallinnan toimenpiteille pohja, jota Lemminkäinen 
pystyy jatkojalostamaan tuleviin rakennuskohteisiin. Kirjoitusjakson aikana konkreettisien mittaustu-
loksien saaminen jää vähäiseksi ja näin ollen työn aikana saaduista työhön liittyvistä tuloksista ei 
pystytä luomaan kuin johtopäätelmiä ja pohdintaa. 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyössä perehdytään Deltapalkkeihin ja niiden kosteusteknisiin haasteisiin ja mahdollisiin 
ongelmiin. Aiheen ajankohtaisuus vaikutti suuresti valintaan ja työn tekemiseen. Isoimman haasteen 
muodostaa Deltapalkin umpinaisuus ja sen täyttöbetonin korkeasta suhteellisesta kosteudesta, joka 
haihtuu hitaasti teräspalkin sisältä. Peikko Group on tuonut ongelmaan oman ratkaisumallinsa, jossa 
palkin sisälle asennetaan betonin kovetukseen suunniteltuja kaapeleita, joilla pyritään luomaan pal-
kin sisälle ympäröiviä olosuhteita korkeampi lämpötila, jolloin kosteuden siirtymistä pyritään pakotta-
maan palkin sisältä ulospäin.  
 
Tämä ratkaisumalli vaikuttaa toimivan muuten, mutta kosteuden siirtymisen vauhti ja sen kertymi-
nen palkkien yläpuolisiin rakenteisiin tuntuu vielä olevan ratkaisematta. Opinnäytetyössä käsitellään 
yhtenä ratkaisuvaihtoehtona pintavalun kuivatusta eräänlaiseksi puskuriksi palkeista siirtyvälle kos-
teudelle, josta se pääsee sitten haihtumaan sallituissa määrin hengittävän lattiapinnoitteen läpi muo-
dostamatta kosteusvaurion riskejä ja vaurioita pinnoitteeseen tai pinnoitteen yläpuolisiin rakenteisiin, 
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esineisiin tai huoneilmaan. Ongelmana on teorian oleminen vain hyväksi havaittua tietoa ja sen kir-
jallisen dokumentin ja lähteiden puuttumista. Ratkaisumallia kuitenkin sovelletaan yhtä aikaa muiden 
ratkaisujen kanssa, jolloin ainakin varmistetaan palkkien turvallinen kuivuminen.  
 
1.2 Yritysten esittely 
 
Lemminkäinen Talo Oy  
Lemminköinen Talo Oy kuuluu Lemminkäinen Oyj konserniin, jonka liikevaihto vuona 2015 oli 1,9 
miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n palveluksessa työskentelee keskimäärin 4 800 rakentamisen 
ammattilaista. Konsernin emoyhtiö osake on noteeraattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lemminkäinen 
Oyj on noteerattu vuodesta 1989 Helsingin pörssissä. Lemminkäinen on kuitenkin perustettu jo 
vuonna 1910. (Lemminkäinen Oyj.) 
 
Peikko Finland 
Peikko Finland yritysperhe on toiminut vuodesta 1965 lähtien ja vastaa Peikko Group:n liiketoimin-
nasta Suomessa. Yritys on erikoistunut betonirakenteiden liitososiin ja liittorakenteisiin. Peikko 
Group:lla on myyntitoimistoja yli 30 maassa. Peikko Group toimii Aasiassa, Euroopassa, Pohjois-
Amerikassa ja Lähi-idässä. (Peikko Group Oy.) 
 
Peikko tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja, joilla pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan 
rakennusprosessia tehden siitä myös turvallista. Peikko sijoittaa tutkimukseen ja kehitykseen alal-
laan. Pääkonttori ja tehtaat sijaitsevat lahdessa. Tuotteita valmistetaan myös Liettuan, Kiinan, Sak-
san ja Slovakian tuotantoyksiköissä. Pienempiä tehtaita löytyy USA:ssa, Iso-Britanniassa, Saudi-Ara-
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2 DELTAPALKKI 
 
Deltapalkki on Peikko Group:n valmistama ja suunnittelema matalien välipohjien rakentamiseen tar-
koitettu liittopalkki. Liittovaikutuksella teräksen ja betonin välillä mahdollistetaan jännevälien kasvat-
tamista, jolloin saavutetaan muuntojoustavuutta rakennuksien ja tilojen suunnittelussa. Palkkeja on 
käytetty 1989 vuodesta lähtien ja niiden ominaisuuksia on varmistettu erilaisilla testauksilla. (Peikko 
Group – Tarina peikosta.) 
 
Matalan profiilin ansiosta tekniset asennukset helpottuvat ja rakennetasojen paksuudet saadaan pi-
dettyä ohuena. Deltapalkit muodostavat näin ollen osan välipohjarakenteista ja se integroidaan lat-
tiarakenteeseen. Palkit valmistusmateriaalina on teräs ja se käyttäytyy teräkselle ominaisesti, kunnes 
sen sisälle tuleva täyttöbetoni on kovettunut vaadittuun lujuuteen. (Peikko Group – Tarina peikosta.) 
 
2.1 Deltapalkin rakenne ja käyttö 
 
Deltapalkkeja on saatavilla keskipalkkina ja reunapalkkina. Deltapalkkien kiinnitykset tapahtuvat, 
joko Peikon valmistamilla sekä suunnittelemilla PCs-konsoleilla, rakenteen päällä olevilla pulteilla tai 
hitsaamalla. PCs-konsoli on suunniteltu erityisesti Deltapalkkien kiinnittämistä varten. Se on modu-
laarinen piilokonsolijärjestelmä, joka raudoitetaan ja valetaan esimerkiksi elementtipilariin kiinni jo 
tuotantovaiheessa. Pulttiryhmiä voidaan asentaa työmaalla paikalla valettaviin osioihin, jolloin tulee 
tarkastaa raudoituksien riittävät vaatimukset ja noudattaa suunnittelijoiden antamia ohjeita tarkasti. 
(Tekninen käyttöohje.) 
 
Deltapalkkeihin on mahdollista saada tehtaalla asennettuja lämmityskaapeleita, joilla voidaan tehos-
taa täyttöbetonoinnista jäävän kosteuden poistumista. Lämpölankojen on tarkoitus tuottaa eräänlai-
nen ylipainetila, jolla tehostetaan kosteuden poistumista Deltapalkkien uuma-aukoista. Valuaukkojen 
sekä nostoreikien huomioiminen kuivumisessa voidaan jättää huomioimatta niin pitkään, kun aukot 
sijaitsevat vain palkkien päissä. (Tekninen käyttöohje.) 
 
Palkkien sisälle sijoitettavat lämpölangat voidaan asentaa myös tapauskohtaisesti työmaalla. Tällöin 
tulee huolehtia siitä, että langat ovat riittävän kaukana toisistaan eivätkä ne pysty palamaan puhki. 
On myös tärkeää testata lankojen toimivuus ja eheys palkkien asennuksen jälkeen ennen valuja, 
koska raudoitusvaiheessa ne voivat vääntyä tai jopa katketa. Jos langat asennetaan työmaalla jälki-
käteen, tulee noudattaa lämpölanka valmistajan antamia asennusohjeita, sekä kysyä lisätietoa palk-
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2.2 Keskipalkki, reunapalkki ja liikuntasaumat 
 
  
Kuva 1. Deltapalkin osat. 
 
Keskipalkki on Peikko Group:n suunnittelema ja valmistava deltapalkki tyyppi, joka molemmille leu-
oille voidaan asentaa laatat. Kuvasta 1. (Deltapalkin osat.) nähdään, että palkkien sisälle on asen-
nettu paloteräkset, jotta se ei menetä ominaisuuksiaan katastrofi- tai palotilanteissa. Uumareikien 
läpi asennetaan palkkien ja laataston rengasraudoitteet. Raudoitukset ankkuroidaan palkin molem-
mille puolin ontelolaatastojen saumoihin. Raudoitteiden tarkoitus on siirtää laataston kuormat delta-
palkeille ja niiltä pilareille tai muille kantaville rakenteille.  
 
Palkin yläreunassa sijaitsevista ilmarei’istä on tarkoitus poistua betonoinnin yhteydestä ilma ilmatas-
kujen välttämiseksi. Palkit asennetaan kiinnittämällä nostokiinnikkeet palkin päissä sijaitseviin nosto-
reikiin. Palkkia tulisi nostaa vain ja ainoastaan siihen suunnitelluista paikoista. Palkit pohjamaalataan 
tai kuumasinkitään palkkien suojaamiseksi toimituksen ja asennuksen ajaksi. Alaosa on maalattu 
ruostesuojatulla pohjamaalilla vähintään 40 µm paksuudella. Työmaa vastaa palkin alapuolisten ja 
näkyvien osien maalauksesta loppukädessä.  
 
 
Kuva 2. Reunapalkki. 
 
Reunapalkki eroaa keskipalkista siten, ettei siinä ole kuin toisella puolella leuka, jonka päälle laatat 
asennetaan, kuten kuvassa 2. Reunapalkki. näkyy. Reunapalkkia käytetään laatastojen reunoissa tai 
tiloissa, joissa tarvitaan kapeampaa palkkia, myös joissakin tapauksissa laatastoihin tehtävien aukko-
jen vuoksi. Reunapalkin umpinaiselle puolelle on joissain tapauksissa suunniteltu liikuntasaumoja ja 
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rautoja, jotka asennetaan tehtaalla valmistajan toimesta suunnitelmien mukaisesti. (Kuva 3. 
LSDET3.) Tällöin työmaalla asennetaan mahdolliset laakerointi putket sekä irroituskaista. (Tekninen 
käyttöohje.) 
Kuva 3. LSDET3. 
 
Kuva 4. LSDET4. 
 
Liikuntasaumat voidaan muodostaa myös Delta-palkin laipansuuntaisesti. (Kuva 4. LSDET4.) Tällöin 
joudutaan jättämän tapit pois, jotta sivuttaissiirtyminen on mahdollista. Liikuntasauman liukulaakerit 
tulee asentaa ontelolaattoja ennen Deltapalkin leuanpäälle. Myös niiden paikallaan pysyminen tulisi 
varmistaa ennen betonointivaihetta, jos ontelolaattojen päät eivät ole katkaisku kohtisuoraan laat-
taa. Ontelolaatat ovat hieman kaarevia pituus ja leveys suunnassa, johtuen niiden esijännityksestä. 
Mikäli laatan pää on katkaistu suunnitelmien mukaisesti vinoksi, tulee huomioida laatan koron muu-
tos sen pohjamuodon muuttuessa tuelta. Tällöin laakereiden pysyvyys on varmistettava, koska valu-
vaiheessa palkkia vibrattaessa betonimassa pyrkii herkästi työntämään laakerointia pois paikoiltaan.  
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2.3 Asentaminen 
 
Ennen Deltapalkkien asennusta tulee tarkastaa tartunnat ja mahdolliset liikuntasaumat. Deltapalk-
kien alle on asennettava tarvittaessa suunnitelmien mukaiset liikuntalaakerit. Asentaessa palkit tule 
nostaa vain ja ainoastaan sen nostamiseen suunnitelluista nostoreiäistä. Palkit eivät välttämättä ole 
symmetrisiä, joten asennussuunta ja korko tule varmistaa ennen asentamista. 
 
Palkkien asentamisen jälkeen ennen ontelolaattojen asentamista tulee palkkien alle asentaa lisätu-
enta, joiden tehtävänä on estää palkkeja kiertymästä tuelta. (Kuva 5. Deltapalkin tuenta.) Lisätuet 
on tuettava aina kolmijaloin, jotteivat ne pääse kaatumaan. Palkin päälle asennettavat ontelolaatat 
asennetaan yleisesti järjestyksessä, jolloin palkin korko saattaa muuttua hetkellisesti ja lisätuet 
päästä löystymään, kunnes palkit ovat kuormitettu tasaisesti. Palkkien tuenta poistetaan vasta valun 
jälkeen täyttöbetonoinnin ja saumavalujen kovetuttua vaadittuun lujuuteen. 
 




Palkkien betonoiminen tapahtuu korkean lujuusluokan betoneilla, koska betonin vesi–sementti-
suhde (V/S) tulisi saada alhaiseksi. Tällöin palkin sisällä olevaan betoniin ei jäisi ylimääräistä kos-
teutta vaan kaikki vesi kuluisi sementin hydratraatioreaktiossa. Kohteessa palkit valettiin C32/40 K40 
XC1 S3 #16mm betonilla, jonka V/S suhde oli 0,49 - 0,53. Merkintä C32/40 vastaa vanhaa merkin-
tää K40. Tästä C tarkoittaa valitun betonin kartion mallisen kappaleen puristuslujuutta, kun merkintä 
K tarkoittaa kuution puristuslujuutta. Yksikkönä toimii MPa.  
 
Ontelolaatastojen saumavalut valettiin samalla C32/40 lujuusluokan betonilla, jossa raekoko oli 8 
millimetriä ja notkeusluokka S4. Palkin täyttöbetonia valittaessa tulee huomioida palkin sisällä ole-
vien raudoituksen ja paloteräksien etäisyys palkin teräspinnasta, jotta varmistetaan betonin jakautu-
minen tasaisesti palkin sisälle.  
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Peikko on antanut ohjeistukseksi valaa palkit vähintään K40 lujuusluokan betonilla, jossa raekoko 8-
16 mm. Tällöin varmistetaan palkkien sisällä olevan betonin alhainen vesi-sementtisuhde ja täyttymi-
nen sekä kiviaineksen tasainen jakautuminen palkin sisällä, jolloin betoni vastaa sille asetettuja vaa-
timuksia. Valaminen tapahtuu valuttamalla betonia palkin nostorei’istä sisään ja täryttämällä 
tärysauvalla betonia palkin uumarei’istä palkin kyljestä. Täryttämistä kutsutaan vibraamiseksi, jolla 
varmistetaan kiviaineksen tasainen jakautuminen ja ylimääräisen ilman poistumista betonimassasta. 
Palkkia tulee täyttää betonimassalla niin pitkään, että jo vibratun betonimassan yläpinta on palkin 
yläreunan tasalla ja betonia on valunut palkin yläreunassa olevista ilmarei’istä. Tällöin varmistetaan 
palkin täyttyminen kokonaan. Mikäli palkkia ei valeta täyteen, ei myöskään liittopalkki ominaisuuksia 
saavuteta. (Kuva 6. Deltapalkin betonoiminen.) 
 
Palkkien valamista myös itsetiivistyvällä betonimassalla, eli IT-betonilla tulisi myös harkita, jolloin 
palkkien täyttyminen voidaan varmistaa. Tällöin ontelosaumat, joudutaan valamaan etukäteen tai ne 
joudutaan tukkimaan, jotta IT-betoni ei valu palkista niihin, jolloin laajojen valualueiden valaminen 
kerralla olisi hidasta. IT-betonilla valamisessa on omat haasteensa, koska betonimassa on niin juok-
sevaa, että se tulee pienistäkin rei’istä ulos. Tällöin palkkien ja pilarien alapuoliset alueet tulee muo-
tittaa täysin tiiviiksi. Lisäksi ontelosaumojen pienet välit voivat vuotaa massaa ja niiden tukkiminen 
olisi varmistettava tarkasti ennen valuja.  
 
Ilmataskut heikentävät palkin ominaisuuksia ja voi aiheuttaa vesipesiä, jotka mahdollistavat korroo-
siovauriot teräksiselle palkille. Ilmataskuihin kertyy voi kertyä myös vettä rakennuksen ollessa vielä 
auki, eikä pelkästään valuvaiheessa. Jo vähäinenkin vesimäärä ilmataskuissa hidastaa palkkien kui-
vamista merkittävästi. Ilmataskujen havaitseminen ja korjaaminen on myös erittäin haastavaa jälki-
käteen. Mahdollisien ilmataskujen korjaamisesta tulisikin olla yhteydessä palkkien valmistajaan ja 
kysyä heiltä lisäohjeistusta tapauskohtaisesti.  
 
 




Opinnäytetyössä haluttiin mitata betoni suhteellista kosteutta Deltapalkkien sisältä, jolloin voitaisiin 
muodostaa aikatauluarvio palkin sisällä olevan betonin kuivumisesta. Kosteusmittauksien tekeminen 
aikataulujen korjaamista varten on erittäin tärkeää, koska tuloksista nähtäisiin todelliset kuivumis-
ajat. 
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Palkkien kosteusmittauksia pyrittiin toteuttamaan Wiiste Oy:n valmistamilla antureilla. Wiisteen vali-
koimiin kuuluu lukulaite, joka kulkee nimellä SolidRH RD1.  Wiiste valmistaa tuotantoon neljää eri-
laista anturia, SolidRH SH1, SolidRH SH3, SolidRH SH4 sekä SHR. SolidRH RD1 on suunniteltu mit-
taamaan tulokset langattomasti anturista. Lukulaite lukee anturin tulokset 0 - 40 mm:n etäisyydeltä 
anturin päässä olevasta lukupäästä. Lukulaite mittaa myös laitteen ympärillä olevien olosuhteiden 
lämpötilan ja kosteuden aina kun anturista otetaan mittaustuloksia. (SolidRH™ -kosteuden hallinta-
järjestelmä.) 
 
Mittaustilanteessa vaikuttaa oleellisesti mittaustilanteen ympäroivien olosuhteiden kosteus ja lämpö-
tila. Tämän vuoksi mittaukset tulee suorittaa +20 ̊ C – +25 ̊ C välillä, jotta tulokset olisivat verran-
nollisia ja hyödynnettävissä oletettuun betonin kuivamiseen. Mittauksiin ja tuotteisiin tutustumista 
varten Wiiste on tehnyt RT 38796 -kortin, joka on saatavilla RT Net:stä. (SolidRH™ - kosteuden hal-
lintajärjestelmä.) 
 
SH1 Anturi on kosteus- ja lämpötila-anturi, joka asennetaan kiinteästi betoniin valun aikana. Tällaisia 
antureita käytettiin Jynkän Koulun kohteessa vain liikuntasalin maanvaraisen laatan kosteusseuran-
taan. SH1 anturia on saatavilla valinnaisilla pituuksilla, jotta mittaussyvyydet ovat RT-kortin ohjeen 
mukaiset. SH3 anturia käytetään käytönaikaisen kosteusseurantaan. SH3 voidaan asentaa pinnoit-
teen alle porattuun reikään tai höyrynsulkumuovin alle liimaamalla. 
 
SH4 anturi on kosteus ja lämpötila-anturi, joka asennetaan kiinteästi rakenteisiin. Sillä saadaan mi-
tattu rakenteen suhteellista kosteutta halutusta syvyydestä. Anturista valmistetaan myös Wiisteen 
toimesta SH4 Custom versiota, jota lähtökohtaisesti käytetään syviin ja suoriin mittaustilanteisiin.  
SH4 anturia pyrittiin käyttämään deltapalkkien kosteusmittauksiin, mutta olosuhteet mittauksien ai-
kana muodostivat haasteita.  
 
Anturit todettiin Wiisteen toimesta epästabiileiksi rakenteen suhteellisen kosteuden noustessa korke-
aksi. Wiiste oy ilmoitti, että anturien lukupään altistuessa korkeille kosteuspitoisuuksille mitattu tulos 
alkaa kiipeämään itsekseen kohti RH 100 %, josta johtuen anturit jouduttaisiin kalibroimaan uudel-
leen jonkin ajan kuluttua asennuksesta tarkkojen ja realististen tuloksien saamiseksi.  Anturien kalib-
roiminen tapahtuu puolestaan laboratorio-olosuhteissa Tampereella, jossa anturien lukemat suhteu-
tetaan uudelleen mitattuun kosteuteen.  
 
Deltapalkkien mittauksia kokeiltiin toteuttaa SH4 antureilla. Muutamaan palkkiin asennettiin valuvai-
heessa 20 mm halkaisijaltaan oleva sähköputki, joka upotettiin 320 mm syvään palkkiin 160 mm:n 
verran. Tällöin mittauspiste oli haluttu 160 mm palkin pohjasta ja 240 mm palkin yläpuolisen pinta-
valun pinnasta alaspäin. Tulokset todettiin olevan tyhjiä, koska mittausolosuhteet palkin sisällä joh-
tuen lämpölangoista ylittivät RT ohjeen reilusti. Palkin sisällä todettiin lämpötilan olevan +38 ̊ C ja 
kosteuden olevan yli RH 90 % ja tuloksen kiiveten seuraavan kolmen päivän jälkeen yli RH 95 %. 
 
Mittaputket jouduttiin katkaisemaan ja sulkemaan alkavien työvaiheiden vuoksi myöhemmässä vai-
heessa rakennusurakkaa. Loput mittaukset koepala menetelmällä toteutettiin RT 14 - 10984 ohjeen 
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mukaisesti pintavalun ollessa 80 mm. Kosteusmittauksiin valittiin epäedullisimpia paikkoja kuivumi-
sen suhteen, jotta varmistetaan rakenteen kosteuden määrä suurimmillaan. Tällaisia paikkoja olivat 
Deltapalkkien linjat, joissa kosteus pääsee haihtumaan vain ylöspäin palkkien ja ontelolaataston liit-
tovalun kohdalta. Mittauksien maksimi syvyytenä käytettiin RT -kortin määrittämää maksimisyvyyttä 
70 millimetriä. (Kuva 7. Betonin suhteellisen kosteudemittaus.) (Betonin suhteellisen kosteudenmit-
taus.) 
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3 KOSTEUDENHALLINNALLISET RISKIT 
 
Deltapalkkeihin liittyviä riskitekijöitä on palkin sisällä olevan betonimassan sisältämä veden määrä, 
kovettuneen betonin sisältämä kosteus ja sen hidas haihtuminen. Palkkien umpinaisuus, sekä onte-
lolaattojen tiiviys hidastavat kuivamista merkittävästi. Riskinä on palkissa olevan kosteuden siirtymi-
nen palkin yläpuolisiin rakenteisiin aiheuttaen kosteusvaurioita, jotka ilmenevät esimerkiksi pinnoit-
teen huonolla kulutuskestävyydellä sekä sen irtoamisella alustastaan.  
 
Myöhemmässä vaiheessa välipohjan päälle valettavan pintavalu hidastaa kuivamista ja on mahdol-
lista, jopa kosteuden siirtyminen pintavalusta palkkiin. Pintavalun päälle asennettavan lattiapinnoit-
teen tulee olla hengittävää, koska palkista nousevan kosteus tiivistyy muulloin pintavalun pinnan ja 
pinnoitteen alapinnan väliin. Tällöin pinnoitteen kestävyys kärsii, koska sen kiinnitys eli liimaus ei 
tule kestämään kosteissa olosuhteissa. Pinnoitteen alapuolelle kertyvä kosteus on riski, jos se pää-
see siirtymään pinnoitteen yläpuolisisiin rakenteisiin.  
 
Palkit alkavat todellisuudessa kuivua vasta kun rakennuksen vaippa eli ulkoseinät ja vesikatto saa-
daan valmiiksi, jolloin rakenteisiin ei pääse enää kulkeutumaan kosteutta ulkopuolelta. Suomessa 
rakentaminen tapahtuu usein kesällä, jolloin ulkopuolisiin olosuhteisiin, sateeseen ja kosteuteen vai-
kuttaminen on todella haastavaa. Tällöin pyritään rakentamaan rakennuksen runkovaihe niin val-
miiksi, ettei kosteutta pääsisi rakenteiden sisälle, enää huonojen kelien alkaessa.  
 
Vaikutukset aikatauluun on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jolloin valitaan materiaaleja 
ja menetelmiä kohteessa. Todettu onkin, että perinteiset muovimattopäällysteet voidaan unohtaa ja 
tilalle voidaan valita vain hengittäviä pinnoitusmateriaaleja. Hengittävien pinnoitteiden vesihöyryn 
läpäisevyys on huomattavasti perinteisiä muovimatto pinnoitteita parempia.  
 
 
3.1 Riskien arviointi 
 
Deltapalkkien riskien arviontiin kuuluu aikataulun ennakkosuunnittelu kuivumisen kannalta sekä, 
mahdolliset haasteet ja viivästykset valuissa. Valu-ajankohta vaikuttaa aikataulussa pysymiseen. Va-
lujen viivästyminen hidastaa rakentamisen jatkumista seuraaviin kerroksiin, koska palkit usein sijait-
sevat nimensä mukaisesti välipohjissa. Seuraavia rakenteita ei näin voida alkaa rakentaa ennen kuin 
kerroksen valut on saatu tehtyä ja rakenteille vaaditut lujuudet on saavutettu.  
 
Ulkopuolisen veden ja kosteuden sitoutumista tulee arvioida kohteessa rakentamisen aikana. Tämä 
tapahtuu silmämääräisesti ja ilman kosteutta seuraamalla. Koska rakennusta ei rakenneta jatkuvan 
sääsuojauksen alla tulee huomioida, ettei ylimääräistä vettä jää ontelolaatastojen onteloiden sisälle.  
 
Rakennuksen vaipan valmistuessa kohteessa oltiin kosteissa olosuhteissa johtuen vuodenajasta. Il-
mankosteuden ollessa suuri tulee huomioida kosteuden poistaminen rakennuksen sisällä olevasta 
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ilmasta, jotta rakenteissa oleva kosteus pääsee haihtumaan. Tähän käyttöön on suunniteltu ilman-
kuivaimia, joita tulee hankkia riittävä määrä rakennuksen pinta-alan ollessa laaja, koska kuivaami-
nen ei onnistu lähtökohtaisesti yhdellä tai kahdella kuivaimella.  
 
3.2 Realisoituneet riskit 
 
Ontelolaattojen ja deltapalkkien juotosvalujen jälkeen seuraavaa kerrosta rakentaessa havaittiin kos-
teuden kertyvän herkästi alempien ontelolaattakentästöjen matalimpiin kohtiin, jotka olivat joissain 
määrin deltapalkkien kohdalla johtuen ontelolaattojen esijännityksestä ja kaarevuudesta. Tämän ve-
den ja kosteuden todettiin haituvan riittävässä määrin ennen kuin rakennuksen ulkokuoret oli sul-
jettu. Vettä poistettiin myös vesi-imureita käyttäen, sekä lastaamalla ylimääräiset vedet pois.  
 
Tällainen kosteuden kertyminen rakennuksen runkovaiheessa on normaalia, eikä se muodostanut 
rakentamiselle haasteita tai viivästyksiä. Rakentamisessa on hyväksyttävä kosteuden osa-aikainen 
kertyminen rakenteiden pinnoille ja rakenteisiin, ja ne on huomioitu aikataulussa suunnitteluvai-
heessa niin, että rakenteiden kuivamisaika lasketaan vasta rakennuksen vaipan, ulkokuoren ollessa 
valmis, jolloin kuivumista edellyttävät olosuhteet on saavutettu täysin.  
 
Myöhempien rakennusvaiheiden riskeiksi muodostui seuraavien työvaiheiden vedentarpeen vuoksi 
muun muassa tilapäisien käyttövesilinjojen rakentaminen vesiletkuilla ja kynsiliittimillä. Kynsiliittimet 
eivät ole niin tiiviitä ja varmoja, etteivät ne päästä vettä väärään paikkaan liitoksien välissä. Lisäksi 
tuli kiinnittää huomioita veden käytön järkevyyteen, jolloin vesihanojen huolimaton käyttö aiheutti 
ylimääräistä kosteutta ja kosteuden poistamista eripuolilla rakennusta.   
 
Rakennusvaiheen edetessä kohti kylmiä kelejä ja vaipan umpeutumista, työmaalle hankittiin sen laa-
juuden vuoksi useita vesikiertoisia lämmittimiä sekä ilmankuivaimia, joilla tuotettiin rakenteiden kui-
vamiseen edeltävät olosuhteet. Huonolla onnella oli myös osansa, koska lämmittimien letkujen hajo-
tessa, jouduttiin uusien kosteuskuormien kuivattamiseen ja lisäkuivauksiin, jotta saavutettiin kuivu-
mista edesauttavat olosuhteet.  
 
Deltapalkkien lämmityskaapeleiden sähkön tarpeen realisointi muodostui haasteeksi, koska palkkeja 
oli neljällä lohkolla yhdessä tai kahdessa kerroksessa riippuen lohkosta. Kaapeleiden vetäminen ja 
yhdistäminen palkeista keskuksiin vei kohtuuttoman paljon aikaa ja lämmityskaapeleiden koskemat-
tomuus huomioteippauksista ja “älä irrota” varoituksista huolimatta oli jatkuvan korjauksen alaisena.  
Kokonaissähkön tarpeen vuoksi deltapalkkien lämmittämistä ja kuivattamista ei voitu toteuttaa  
siinä mittakaavassa kuin oli suunniteltu. Palkkien lämmittäminen olisi tullut huomioida aikaisem-
massa vaiheessa, kun työmaan työaikaista sähköverkkoa suunniteltiin ja rakennettiin. Keskuksien 
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3.3 Riskien hallinta 
 
Riskinä on todettu näin olevan kosteus palkkien sisällä, jolloin kaikki ylimääräinen kosteus on hidaste 
kuivumiselle. Riskejä pyritään hallitsemaan suunnittelulla ja aikataulutuksella, sekä oikeaoppisilla 
työtavoilla. Riskien hallintaan kuuluu myös palkkien sisällä olevien lämmityskaapeleiden toimivuus ja 
niiden sähkökuorman ylläpitäminen.  
 
Riskien hallintaa voidaan parantaa tulevaisuudessa huomioimalla palkkien kuivamiseen liittyvät teki-
jät paremmin ja aikaisemmassa vaiheessa urakkaa. Kuivatuskaapeloinnille löytyy varmasti muitakin 
toteutusmalleja, kuin kovetuskaapeli ja pistotulppa per palkki, jolloin ylimääräisen piuhan vetäminen 
ei tuottaisi niin isoa rasitetta. Mahdollinen kovetuskaapelien sarjaan vetäminen pitkien palkkilinjojen 
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4 KOSTEUDENHALLINNALLISET TOIMENPITEET 
 
Kosteudenhallinnallisiin toimenpiteisiin sisältyy erilaisia menetelmiä ja toimenpiteitä, joilla pyritään 
hallitsemaan kosteuden muodostumista ja varastoitumista rakenteisiin. Tällaisien asioiden pohdinta 
ennen työmaan aloittamista antaa tukevan pohjan projektille, jolloin voidaan lähtökohtaisesti olettaa 
ongelmien olevan vähäisiä ja jo ennalta ratkaistuja. Kosteudenhalinnalliset toimenpiteet kuuluvat 
osaksi kosteudenhallinnan prosessia, joka on tilaajan, rakennuttajan, toteuttajan, suunnittelijan, ma-
teriaalitoimittajan ja käyttäjän yhteistyötä. 
 
4.1 Kosteudenhallinnan menetelmiä 
 
Kohteen suunnitteluvaiheessa materiaaleja ja menetelmiä valittaessa tulee ottaa huomioon palkkien 
käyttämisestä johtuvat vaikutukset projektiin ja sen aikatauluun. Kuivumisaikaa joudutaan kasvatta-
maan, jolloin projektin kokonaiskesto voi kasvaa. Laajan rakennuskohteen valmistuminen on ylei-
sesti pienitty lohkoiksi, jotka valmistuvat vuorollaan, rinnakkain, limitetysti tai täysin erillään.  
Lohkojaon perusta luo pohjaa rakennuksen aikataululle ja loppuun saattamiselle. 
 
Kuivumisaikaan voidaan vaikuttaa osastoimalla rakennuksen lohkojakoja osastoiksi, jolloin lämmi-
tystä ja kuivumista voidaan tehostaa aluekerrallaan tehokkaasti. Rakennuksen vaipan ollessa suljettu 
olosuhteisiin vaikuttaminen onnistuu tehokkaammin. Pienempien osastojen lämpötilaan ja kosteu-
teen vaikuttaminen on helpompaa, kontrolloidumpaa sekä nopeampaa kuin koko rakennuksen yhtä-
aikaiseen lämmitykseen ja kuivatukseen. Varsinkin tapauksissa, joissa rakennuksen eri lohkot val-
mistuvat eri aikaan.  
 
Olosuhteet jotka vaikuttavat palkkien kuivamiseen tapahtuvat niin välipohjapalkkien ylä- kuin ala-
puolella. Kuivumisen tehostamiseksi olisinkin tärkeää saada palkkien ympäröivät olosuhteet saman-
laisiksi. Tästä muodostuu haasteita, koska rakennuksen eri rakennusvaiheet vaativat erilaisia lämpö-
tiloja töiden edistymiseksi. Maalaus ja pinnoitustöitä tehtäessä lämpötilat yleisesti nostetaan hieman 
yleistä huonelämpöä korkeammaksi, jotta pinnat olisivat nopeammin kulutusta kestävät. Lämpötilan 
ollessa korkeampi kuin +25 ̊ C kosteusmittauksien tuloksien luotettavuudella ei ole perustaa. Kos-
teusmittaukset tulisi toteuttaa lämpötilan ollessa +20 ̊ C - +25 ̊ C väliltä. Kosteudenhallinnallisia toi-





Kosteudenhallinnallisten toimenpiteiden kustannuksien mittaaminen ja arviointi on haastavaa ja mo-
nimutkaista. Deltapalkkien lämmittämiseen kuluvan sähkön määrän voi arvioida lankojen tehojen 
laskemalla yhteen kertomalla sen lämmitystunneilla, mutta lämmittimien määrien vaihtelevuus alu-
eittain ja yksittäisien palkkien kuivatukseen liittyviä kuluja ei pystynyt laskemaan riittävällä tarkkuu-
della, jotta niitä voisi esitellä opinnäytetyössä. Mikäli palkkien kuivamiseen ei vaikuttaisi muu kuin 
yksittäinen kaapelointi, olisi tuloksien esittäminen yksinkertaista ja helppoa. Palkkien kuivaminen on 
kuitenkin niin monen asian summa, että tähän voitaisiin perehtyä paremmin.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Opinnäytetyösä on saatu kasaan yleisiä ja jo ennalta tiedettyjä asioita, jotka kaikkien Deltapalkkeja 
käyttävien rakennuttajien ja rakentajien olisi hyvä tietää. Palkkien käyttäminen on kuitenkin turval-
lista paljon puhuttujen kosteusvaurioiden ja niiden mahdollisuuksienkin varjollakin. Lämpölankojen 
asentaminen ei poista ongelmaa täysin, mutta jo pelkkä täyttöbetonin laadun vaihtaminen korkean-
lujuusluokan betoniin, antaa palkille edellytykset kuivaa. Aikasempien kosteusongelmien voidaan 
uskoa johtuneen täyttöbetonin sisältämästä suuresta vesimäärästä, mutta nykyisen korkeanlujuus-
luokan betonin sisältämä vesimäärä kuluu lähes kokonaan betonin hydrataatio reaktiossa, jossa vesi 
ja sementtipasta kovettuu kiviainekseen.  
 
 
5.1 Deltapalkkien kosteusmittaukset 
 
Rakennusurakan suunnitteluvaiheessa voitaisiin huomioida Deltapalkkeihin liittyviä kosteusmittauk-
sia, eikä vain todeta, jonkun mittaavan palkeista tulevaa kosteutta, kun on sen aika. Palkkien kos-
teusmittauspaikkoja voidaan suunnitella ennakkoon ja väliseinien sisälle on mahdollista rakentaa 
antureiden asentamista varten tilavarauksia, joista kosteusmittaukset voidaan toteuttaa myöhem-
mässä vaiheessa rakentamista. Tällöin tuloksien saaminen ja kehittyminen olisi pitkäjänteisempää, 
eikä painottuisi vain aikaan, jolloin ne on mahdollista tehdä häiritsemättä muita työvaiheita.   
 
Palkkien kosteuden seuraaminen tulisi toteuttaa parempien suunnitelmien pohjalta yhteisymmärryk-
sessä kaikkien kanssa, jotta tulokset olisivat hyödynnettävissä ja niistä voitaisiin saada tietoa myös 
myöhempiin rakennuskohteisiin. Kosteusmittauksien olosuhteiden huomioiminen tulisi myös olla 
kaikkien tiedossa, jotta saaduilla tuloksilla olisi painoarvoa.  
 
5.2 Ratkaisut vaihtoehto 
 
Palkkien sisällä olevan kosteuskuorman tiedetään olevan rasite sen suuren määrän ja hitaan kuivu-
misen vuoksi. Lämpölankojen vaikutusta kuivumiseen ei pystytty todentamaan opinnäytetyön mit-
tauksilla. Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona on kuivattaa palkkien yläpuolella oleva pintavalu puskurira-
kenteeksi, johon palkista tuleva kosteus voisi nousta ja levitä laajemmalle alueelle hetkellisesti en-
nen lopullista haitumista lattian hengittävän pinnoitteen läpi. Pintavalun pinta-alan ollessa huomatta-
vasti palkkia suurempi, voidaan olettaa kosteuden siirtymisen olevan maltillisempaa kuin suoraan 
palkista pinnoitteen läpi. Lisäksi mitä kuivempi pintavalu on sitä suuremman diffuusiovastuksen se 
omaa. Tämä puolestaan hidastaa kosteuden nousemista liian suurina pitoisuuksina pinnoitteen läpi, 
jolloin varmistettaisiin pinnoitteen ja yläpuolisien rakenteiden säilyminen turvassa. Tämä ratkaisu-
malli perustuu hyväksi havaittuihin kokeiluihin ja suulliseen tietoon. Se mikä on riittävä kuivuus pin-
tavalun ollessa kosteuspuskurina ei ole tarkkaa tietoa, mutta betonin suhteellisen kosteuden ollessa 
huomattavasti alhaisempi kuin pinnoitusmääräysten mukainen on jo hyvä lähtökohta kuivumiselle ja 
kosteuden mahdolliselle puskuroinnille ilman, että siitä tulee ongelmia. 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTAA 
 
Deltapalkkien kosteusmittauksien tuloksien saamisen jälkeen todettiin palkkien sisällä olevan kos-
teutta jossain määrin. Kosteuden määrän määrittäminen ei onnistunut mittausolosuhteiden oltua 
epäsuotuisat niin palkin sisällä kuin palkin ympärillä korkean lämpötilan vuoksi. Palkin sisällä oleviin 
olosuhteisiin oltaisiin pystytty vaikuttaa kytkemällä lämpölangat pois päältä noin kaksi viikkoa ennen 
mittauksia, mutta ympäröivän ilmanlämpötilan alentaminen olisi hidastanut jo mittauspisteen ympä-
rillä olevia rakennusvaiheita liiaksi. Lisäksi yhden palkkilinjan ympärillä oli suuri aula ja pääsisään-
käynti rakennukseen, jonka olosuhteisiin vaikuttaminen olisi ollut hidasta ja kallista.  
 
Palkkien sisällä olevan kosteuden lisäksi rakenteiden kuivamiseen vaikuttaa merkittävästi ylimääräis-
ten kosteuskuormien vähentäminen koko rakennusurakan aikana. Vaikka ne eivät aiheuttaisi suoraa 
kosteutta kriittisiin paikkoihin palkkien päällä, ne vaikuttavat koko rakennuksen kokonaiskosteus-
kuormaan. Näitä asioita ei saisi unohtaa ja keskittyä pelkästään piilossa olevaan ongelmaan. Vettä 
tarvitsevia työvaiheta varten tulisi rakentaa kunnollinen ja varma käyttövesilinjasto riittävillä vesipis-
teillä. Puutarhaletkut kynsiliittimin eivät korvaa kunnollista vesilinjastoa laajoissa tai korkeissa koh-
teissa. Sähköä tarvitaan aina rakentaessa, jolloin riittävän laajan ja kattavan sähköverkon rakenta-
minen tulisi olla tärkeää ja huolella suunniteltua. Deltapalkkien lämmittämiseen tarvittava sähkö-
määrä ei ole suuri, mutta riittävä määrän jakokeskuksia ja sähköpistokkeita tulisi taata hyvissä ajoin, 




Ratkaisuvaihtoehtona Deltapalkkien sisällä olevaan kosteuteen pintavalun kuivattaminen ja käyttämi-
nen puskurina alapuoliselle kosteudelle palkkilinjojen kohdalla yhdistettynä hengittäviin lattian pin-
noitusmateriaaleihin voi toimia, mutta valitettavasti lähteiden ja tutkimustulosten puutteellisuus ei 
tue suoraan ratkaisua. Maalaisjärjellä ajateltuna ratkaisun pitäisi toimia ja luoda edellytykset raken-
teiden kuivamiselle ilman niiden vaurioitumista sekä vaurioittamatta muita rakenteita.  
 
Lämpölankojen käyttäminen palkkien sisällä sujuu huomattavasti helpommin, jos langat asennetaan 
jo palkkeihin tuotantovaiheessa tehtaalla, jolloin niiden sarjoittaminen voisi myös onnistua. Läm-
pölankojen käyttämiseen voitaisiin myös harkita käytettävän sähköasentajaa, joka voisi rasioittaa 
palkit alapuolelta. Tällöin sähköjohdot voitaisiin kuljettaa suoraan alakaton sisällä, eivätkä ylimääräi-
set piuhat häiritsisi muuta työskentelyä. Lisäksi lämpölankojen tai jopa lattialämmityksen sijoittami-
nen palkkilinjojen yläpuolelle voisi edesauttaa pintavalun toimimista puskurikerroksena. Missä mää-
rin kustannuksia kuitenkin rakennuksen rakentamisen ja käytönaikana syntyy tällaisista ratkaisuista 
ei opinnäytetyö tullut pitämään sisällään.  
 
6.2 Kosteusmittaukset Deltapalkista 
 
Opinnäytetyö on herättänyt ajatuksia kosteusmittauksien toteuttamisesta ja niiden tarpeellisuudesta, 
sekä oikeellisuudesta. RT -kortin ohjeiden mukaiset maksimi 70 mm:n syvyydeltä mitattavat tulokset 
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eivät kerro koko totuutta palkin sisällä olevasta kosteudesta tai sen poistumisesta. Lisäksi palkkien 
tiiviys palkin kannen osalta hidastaa kuivumista ja vaikeuttaa kosteusmittauksia. Mahdollisuus asen-
taa tai suunnitella mittauksiin tarvittavia mittauspisteitä jo palkin suunnitteluvaiheessa on pyörinyt 
monen henkilön mielessä opinnäytetyön aikana. Mittauspisteet voisivat sijaita myös palkin pohjassa, 
jolloin ne eivät häiritse palkin yläpuolisten tilojen käyttöä vaan ne olisivat piilossa alas laskujen ta-
kana katseilta.  
 
Palkkien sisällä vallitsevan korkean suhteellisen kosteuden myötä myös antureille ja niiden ominai-
suuksille voidaan esittää kysymyksiä, kuinka ne kestäisivät korkeita kosteuksia, jotta niistä saadut 
mittaustulokset olisivat aitoja. Palkkien kuivumisaikaan tulisi olla helpompi tehdä johtopäätöksiä tau-
lukoiden avulla, jos lämpölankojen vaikutukset olisi huomioita myös lämpötilojen osalta. Valmiit tau-
lukot antavat vain arvioita kuivumisajasta valuajankohdan ja oletettujen kuivumisaikojen perusteella, 




         
         22 (23) 
LÄHTEET 
Betonin suhteellisen kosteudenmittaus. [online] RT 14-10984. helmikuu 2010 Helsinki: Rakennus-
tieto [viitattu 2017-01-24]  
Saatavissa: https://www.rakennustieto.fi/kortistot/tuotteet/1410984.html.stx 
 
Lemminkäinen Oyj. [sijoittajauutinen] Lemminkäinen rakentaa elinkaarimallilla kaksi koulua Kuopi-




Lemminkäinen Oyj. [online] Vahva osaaja rakentamisen markkinoilla [viitattu 2017.02.03] 
Saatavissa: http://www.lemminkainen.fi/Lemminkainen/Yritys/ 
 
Peikko Group Oy. [verkkosivu] Peikko Finland – osa Peikko Groupia [viitattu 2017.02.13] 
Saatavissa: http://www.peikko.fi/tietoa-peikosta 
 
Peikko Group Oy – Tarina peikosta. [video] Tarina Peikosta [viitattu 2017.03.04]  
Saatavissa: http://www.peikko.fi/tietoa-peikosta/historia/peikon-tarina 
 
SolidRH™ -kosteuden hallintajärjestelmä. [online] Wiiste Oy [viitattu 2017-02-13]  
Saatavissa: http://www.wiiste.com/tuotteet 
 




Tekninen käyttöohje. [online] PEIKKO GROUP, 2016 [viitatttu 2016-10-17]  
Saatavissa: http://materials.crasman.fi/materials/extloader/?fid=9857&org=2&chk=183911f1 
 













         
         23 (23) 
Kuva 1. Deltapalkin osat. [digikuva] PEIKKO GROUP OY Deltapalkki – tekninen käyttöohje [online] 
Sijainti: Peikko Group – Deltapalkki – Tekninen Käyttöohje 2016 (sivu 4/36)  
Saatavissa: http://materials.crasman.fi/materials/extloader/?fid=9857&org=2&chk=183911f1 
 
Kuva 2. Reunapalkki. [digikuva] PEIKKO GROUP OY Deltapalkki – tekninen käyttöohje [online] Si-
jainti: Peikko Group – Deltapalkki – Tekninen Käyttöohje 2016 (sivu 5/36) [viitattu 2017.02.13] 
Saatavissa: http://materials.crasman.fi/materials/extloader/?fid=9857&org=2&chk=183911f1 
 
Kuva 3. LSDET3. [digikuva/Detalji piirros] LSDET3, Liikuntasauma, Ontelolaatan ja reunadeltan vä-
lissä. Lemminkäinen Talo Oy [viitattu 2017.01.05] 
 
Kuva 4. LSDET4. [digikuva/Detalji piirros] LSDET4, Liikuntasauma, Deltapalkin laipan suuntaisesti, 
Lemminkäinen Talo Oy. [viitattu 2017.01.05]  
 
Kuva 5. Deltapalkin tuenta. [digikuva] PEIKKO GROUP OY Deltapalkki – tekninen käyttöohje [online] 
Sijainti: Peikko Group – Deltapalkki – Tekninen Käyttöohje 2016 (sivu 7/36) [viitattu 2017.02.13] 
Saatavissa: http://materials.crasman.fi/materials/extloader/?fid=9857&org=2&chk=183911f1 
 
Kuva 6. Deltapalkin betonoiminen. [digikuva] PEIKKO GROUP OY Deltapalkki – tekninen käyttöohje 




Kuva 7. Betonin suhteellisen kosteudemittaus. [digikuva] BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN-
MITTAUS RT 14-10984. helmikuu 2010 [online]. Helsinki: Rakennustieto [viitattu 2017-01-24]  
Saatavissa: https://www.rakennustieto.fi/kortistot/tuotteet/1410984.html.stx 
 
